新疆石河子职业技术学院

“商贸物流生产性实训中心项目” 

专项资金2018年度绩效自评报告
一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

 新疆石河子职业技术学院是2004年11月经自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办高等职业院校。学院隶属第八师石河子市，属于全额拨款事业单位，占地面积近693亩，学校编制416人，在编教职工343人；已开设高职专业52个，中职专业26个，成教专业35个，在校生12000余人；是“国家100所示范性高等职业院校”、“国家高技能人才培养示范基地”、“中国素质教育先进示范院校”、“兵团对外派遣人才培养基地”。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

新疆石河子职业技术学院商贸物流生产性实训中心项目,根据物流行业的发展，学院早就设置了相应专业，并为周边地区的铁路、现代物流、电子商务等行业提供了70%以上的人才，该项目投资6250万元，建筑面积11949.2㎡。项目建成后可增加学生实习就业的机遇，带动周边物流产业发展。
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。
该项目投资6250万元，其中申请中央预算资金5000万元，申请师市预算资金1250万元，采购设备费用3250万，建设施工安装费3000万，资金拨付到位2700万，按年度工作计划和预算经费拨付,做到专款专用，资金无占用挪用情况。 
（二）项目资金实际使用情况分析。
    商贸物流生产性实训中心项目2018年支出17071414.12元；其中可研费80000元；土地规划拨款360060元；图审费用12419.12；人防易地建设费用179238元；劳保统筹费570000;工程款6767897元；民工工资8550000；初设费120000元；设计费345000元；监理费用86800元； 
（三）项目资金管理情况分析。
     学院计财处处派专人管理项目账目，保证该项目资金专款专用，无挪用资金情况。每一笔支付的资金，由计财处根据学院领导的审批后进行支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。
    项目采取公开招标方式，招标代理单位为新疆建通工程管理有限公司，学院派专人赴全程参与招标过程。
（二）项目管理情况分析。
    由石河子市泰安建筑工程有限公司提交申请支付工程进度款的报告，经学院领导审批后，再由师市财政拨付工程款。项目经费进行统一管理，根据实际工程进度支付，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行账务处理，支出严格按照相关法规进行核算，付款申请及审批程序合规合法。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
1、项目经济性分析，项目成本控制情况。项目建设必须严格按照合同进行实施，竣工结算按规定的财政评审为准。

2、项目的效率性分析，项目实施进度，项目于2018年底施工至主体完工，2019年4月全面复工。项目完成质量，我学院领导高度重视项目质量、安全问题，强调各负其责，严把项目的质量和安全关，不走过场，加强对项目监管。

3、项目的效益性，项目预期目标完成程度，均严格按照进度要求来实施，确保按期完成竣工验收并交付使用。对经济和社会影响，项目的实施可解决我院物流专业学生的实习培训难的问题，加强了校企合作模式，改善了学院的办学条件，增强了学院的竞争力。

4、项目的可持续性，项目竣工后不但解决了学生的实习、就业问题，与兵团屯垦戍边事业紧密结合、与兵团发展方向紧密结合，与兵地融合经济建设紧密结合，促进本市的物流产业的发展。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
     项目开工后水、电进场问题与高新区协商未果，耽误了工期，进入冬季施工期后施工难度增加，工期进度缓慢。
五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。
     主动的加强监督管理，及时发现不足之处，查漏补缺；严格执行施工计划进度表，确保项目保质保量的按时竣工。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。
     主要经验和做法：1、领导高度重视，我院认真贯彻落实国家政策，做到转款专用，做好项目的建设工作。项目始终我院领导都认真狠抓安全质量关，多次赴项目现场讨论和布署工作。2、做好协调工作，主动协调高新区等部门配合施工方解决施工过程遇到的问题，使项目顺利完成。

     存在的问题：施工安全和文明施工还有些问题，我院派专人长期进驻项目现场协助施工单位与本地各部门协商解决施工中的问题。
六、项目评价工作情况。包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。
   通过从项目决策、项目管理、项目绩效等方面的综合评价，该项目目标明确，项目决策符合社会经济发展规划，项目申报、审批程序符合相关管理办法。项目资金管理、使用规范，不存在支出依据不合规，虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。项目管理机构健全、分工明确管理规范，该项目实施有利于促进师市物流产业发展，提高我院的办学质量。
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