新疆石河子职业技术学院

“第八师垦区农机装备维修生产实训基地建设” 

专项资金2018年度绩效自评报告
一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

 新疆石河子职业技术学院是2004年11月经自治区人民政府批准、教育部备案的一所公办高等职业院校。学院隶属第八师石河子市，属于全额拨款事业单位，占地面积近693亩，学校编制416人，在编教职工343人；已开设高职专业52个，中职专业26个，成教专业35个，在校生12000余人；是“国家100所示范性高等职业院校”、“国家高技能人才培养示范基地”、“中国素质教育先进示范院校”、“兵团对外派遣人才培养基地”。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

新疆石河子职业技术学院援疆项目已列入辽宁省对口支援八师石河子市“十三五”综合规划2018—2019年“交钥匙”工程，该项目投资 2000万元，建筑面积9827㎡。

第八师垦区农机装备维修生产性实训基地项目，每年可为1140名农机装备维修专业的学生提供实训服务，为垦区农业机械化以及自动化提供相应的应用型人才，为垦区农业机械装备行业结构调整和技术升级提供服务。
二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。
该项目投资2000万元，资金为援疆资金，按年度工作计划和预算经费拨付。 
（二）项目资金实际使用情况分析。
    第八师垦区农机装备维修生产性实训基地项目2018年支出604791.69元；其中可研评审费3146.63元；土地规划拨款319500元；图审费用10710.56；人防易地建设费用92826.50元；项目其他费用444元；项目咨询服务费49032元；监理费用129132元。
（三）项目资金管理情况分析。
    学院计财处处派专人管理项目账目，保证该项目资金专款专用，无挪用资金情况。每一笔支付的资金，由计财处根据学院领导的审批后进行支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。
  项目采取公开招标方式，招标代理单位为辽宁文星招投标代理有限公司，学院派专人赴沈阳全程参与招标过程。
（二）项目管理情况分析。
   由辽宁城建集团有限工司提交申请支付工程进度款的报告，经学院领导审批后，再由辽宁援疆前方指挥部拨付工程款。项目经费进行统一管理，根据实际工程进度支付，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行账务处理，支出严格按照相关法规进行核算，付款申请及审批程序合规合法。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
1、项目经济性分析，项目成本控制情况。项目建设必须严格按照合同进行实施，竣工结算按规定的财政评审为准。

2、项目的效率性分析，项目实施进度，项目于2018年底施工至正负零，2019年4月全面复工。项目完成质量，我学院领导高度重视项目质量、安全问题，强调各负其责，严把项目的质量和安全关，不走过场，加强对项目监管。

3、项目的效益性，项目预期目标完成程度，均严格按照进度要求来实施，确保按期完成竣工验收并交付使用。对经济和社会影响，项目的实施可解决我院农机维修专业学生的实习培训难的问题，加强了校企合作模式，改善了学院的办学条件，增强了学院的竞争力。

4、项目的可持续性，项目竣工后不但解决了学生的实习、就业问题，与兵团屯垦戍边事业紧密结合、与兵团发展方向紧密结合，与兵地融合经济建设紧密结合，促进本市的物流产业的发展。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
      该项目施工是辽宁省的施工单位，跨省施工过程中会出现不少问题协调本地各部局会遇到困难，一定程度影响了施工的进度。 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。
   主动的加强监督管理，及时发现不足之处，查漏补缺；严格执行施工计划进度表，确保项目保质保量的按时竣工。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。
   主要经验和做法：1、领导高度重视，我院认真贯彻落实国家政策，做到转款专用，做好项目的建设工作。项目始终我院领导都认真狠抓安全质量关，多次赴项目现场讨论和布署工作。2、做好协调工作，主动协调高新区等部门配合施工方解决施工过程遇到的问题，使项目顺利完成。

  存在的问题：由于该项目是辽宁省援疆交钥匙工程，施工也是辽宁省的施工单位，跨省施工过程中会出现不少问题和摩擦，我院派专人长期进驻项目现场协助施工单位与本地各部门协商解决施工中的问题。
六、项目评价工作情况。包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。
通过从项目决策、项目管理、项目绩效等方面的综合评价，该项目目标明确，项目决策符合社会经济发展规划，项目申报、审批程序符合相关管理办法。项目资金管理、使用规范，不存在支出依据不合规，虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金的情况。项目管理机构健全、分工明确管理规范，该项目实施有利于促进师市物流产业发展，提高我院的办学质量。
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